

عنوان مقاله:

تأثیر مدیریت یکپارچگی بر عملکرد مدیریت پروژه ساخت

محل انتشار:

پنجمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در عمران، معماری و مدیریت شهری قرن ۲۱ (سال: 1399)

تعداد صفحات اصل مقاله: 27

نویسنده:

منوچهر قاسمی - دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه علوم و تحقیقات تهران (یزد)

خلاصه مقاله:

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر مدیریت یکپارچگی بر عملکرد مدیریت پروژه ساخت در شرکت های ساختمانی شهر اصفهان می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش آن توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش مدیران پروژه و مهندسان شرکت های ساختمانی شهر اصفهان می باشد که حجم نمونه برابر با 165 نفر بدست آمد. از پرسشنامه استاندارد در این پژوهش برای بررسی متغیرهای پژوهش استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه تأیید شد. در پژوهش حاضر روایی محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید راهنما و چند تن از صاحب نظران موضوعی برآورد گردیده است. روایی صوری نیز توسط چند تن از پاسخگویان تأیید شد. پایایی پرسشنامه پژوهش هم توسط آلفای کرونباخ محاسبه شد که برای تمامی ابعاد پرسشنامه بیش از 0/7 بود. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS و Smart PLS انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که مدیریت یکپارچگی بر عملکرد مدیریت پروژه ساخت در شرکت های ساختمانی شهر اصفهان تأثیر دارد. همچنین نتایج نشان داد که مدیریت یکپارچگی در بعد هزینه و زمان عملکرد مدیریت پروژه تأثیرگذار است.

کلمات کلیدی:

مدیریت یکپارچگی، عملکرد مدیریت پروژه ساخت، زمان، هزینه، اصفهان

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1157019>

