

عنوان مقاله:

تقسیم ریسک در قراردادهای اجرای تونلهای بلند

محل انتشار:

پنجمین کنفرانس تونل ایران (سال: 1380)

تعداد صفحات اصل مقاله: 8

نویسنده:

فرامرز رباعی - مدیر پروژه مهندسين مشاور تهران سحاب

خلاصه مقاله:

اجرای تونلهای بلند معمولا به دلیل شرایط پیش‌بینی نشده و عدم اطمینان‌ها، دارای مقداری ریسک می‌باشد که می‌تواند باعث افزایش مدت اجراء و هزینه پروژه گردد. این ریسک‌ها می‌بایست در قرارداد به یکی از طرفین قرارداد، کارفرما و یا پیمانکار منتقل گردد. در این مقاله ضمن معرفی دو مدل تقسیم ریسک، تا پیش از شکل‌گیری مدل تقسیم ریسک مناسب در قراردادهای اجرای تونلهای بلند در کشور ما، راه کارهائی در جهت کاهش پتانسیل ریسک در طول تونل اجراء شده و در پیشانی تونل، ارائه گردیده.

کلمات کلیدی:

تقسیم ریسک، معادل زمانی، زمان پابرجائی، طبقه بندی ژئومکانیکی سنگ (RMR)، تحکیمات جداره تونل

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/15>

