

عنوان مقاله:

تاخیرات پروژه

محل انتشار:

اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد (سال: 1402)

تعداد صفحات اصل مقاله: 10

نویسندگان:

محمدرضا میرجلیلی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، گرایش مالی و بودجه، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

محمدعلی دشتی رحمت آبادی - استادیار گروه عمران، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

خلاصه مقاله:

بزرگترین معضل پروژههای توسعه ملی، تاخیر در طراحی تفصیلی، تدارکات و ساخت میباشد وابستگی شدید اقتصاد کشور به پروژههای زیربنایی اهمیت این موضوع را نشان میدهد. در واقع تاخیر، اختلاف بین زمان پیش بینی شده برای تکمیل پروژه و زمان واقعی تکمیل آن است. در مقاله حاضر با انجام پژوهش و مطالعات کتابخانه ای به شناسایی تاخیر و به طور اخص در قراردادهای EPC، بررسی انواع تاخیرات، ضررهای ناشی از آن و استراتژیهای مقابله با تاخیرات پرداخته و در صدد این مهم هستیم که با شناخت علل تاخیر و میزان تاثیر آن از بروز خسارت در پروژههای آتی جلوگیری شود.

کلمات کلیدی:

تاخیر، تاخیرات پروژه، آنالیز تاخیرات

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1691126>

