

عنوان مقاله:

شناسایی عوامل اداری موثر بر تاخیر مطالعه موردی: پروژه های عمرانی اداره ورزش و جوانان استان بوشهر

محل انتشار:

اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار (سال: 1393)

تعداد صفحات اصل مقاله: 8

نویسندگان:

منصور کشاورزی - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر گروه عمران شوشتر ایران

توحید پور رستم - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر گروه عمران شوشتر ایران

خلاصه مقاله:

مطالعه حاضر تاخیر پروژه بارویکرد عدم پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران در حین اجرای پروژه را براساس شاخص اداری در پروژه های عمرانی اداره ورزش و جوانان استان بوشهر مورد بررسی قرارداده است هدف اصلی این تحقیق بررسی و تحلیل عوامل اداری موثر در تاخیر و نیز شناخت درجه تاثیر هر یک از این عوامل و اولویت بندی آنها می باشد پرسشنامه مدونی به عوامل اجرایی پروژه های عمرانی اداره ورزش و جوانان استان بوشهر فرستاده و توسط این عوامل تکمیل گردید براساس 35 پاسخ معتبر عوامل مالی موثر در تاخیر در این مطالعه شناسایی و اولویت بندی شده و نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS, LISREL تجزیه و تحلیل شدند باتوجه به نتایج حاصل از تحلیل داده ها زیر شاخص مدت قرارداد غیر منطقی تحمیل شده توسط کارفرما و افزایش هزینه بالاسری پیمانکار بیشترین درجه تاثیر را در تاخیر داشته است

کلمات کلیدی:

طرح عمران - ورزشی ، تاخیر ، شاخص مالی ، بالاسری پیمانکار

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/332067>

