

عنوان مقاله:

مطالعه موردی فرآیندمدیریت محدوده پروژه درحوزه دانش مدیریت پروژه وچرخه حیات پروژه

محل انتشار:

ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی (سال: 1394)

تعداد صفحات اصل مقاله: 12

نویسنده:

کاوه کیلاشکی - دانشگاه آزاد اسلامی واحدچالوس

خلاصه مقاله:

دراین مقاله به بررسی میزان اهمیت فرآیند مدیریت محدوده درتکمیل موفقیت آمیز پروژه وهمپوشانی آن با سایر حوزهها وفرآیندمدیریت پروژه پرداخته می شود، مدیریت محدوده ی پروژه دربرگیرنده ی فرایندهای موردنیاز جهت حصول اطمینان از این است که پروژه کلیه ی کارهای مورد نیاز و فقط کارهای مورد نیاز برای تکمیل موفقیت آمیز پروژه را شامل می باشد . مدیریت محدوده پروژه عمدتاً با تعریف و کنترل اینکه پروژه چه چیزهایی را شامل می شود و چه چیزهایی را شامل نمی شود، در ارتباط است . این فرایندها با یکدیگر و با فرایندهای سایر حوزه های دانش به خوبی در تعامل هستند . هر فرایند بسته بهنیاز پروژه می تواند متضمن تلاش یک فرد یا افراد بیشتر یا گروهی از افراد باشد . هر فرایند عموماً حداقل یک بار در هر مرحله از پروژه اتفاق می افتد. اگر چه در اینجا فرایندها به صورت عناصری مجزا و با وجوه اشتراک معین نمایش داده شده اند، ممکن است در عمل به شیوه هایی که در اینجا تشریح نشده، هم پوشانی و تعامل داشته باشند . تأیید محدوده، فرایند اخذ پذیرش رسمی محدوده ی پروژه توسط ذی نفعان (سرمایه گذار ، کارفرما، مشتری و غیره) می باشد. این امر ، به بازبینی دستاوردها و نتایج کاری در جهت حصول اطمینان از اینکه تمام آنها به طور صحیح و رضایت بخش تکمیل شده است ، نیازمند می باشد.

کلمات کلیدی:

حوزه ی دانش، 2مدیریت محدوده، 3 مدیریت پروژه، 4فرآیند مدیریت،

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/480625>

