

عنوان مقاله:

بررسی ارتباط اقتصادی و بار مالی تأخیر در اجرای پروژه های عمرانی (مطالعه موردی: سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی)

محل انتشار:

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری (سال: 1395)

تعداد صفحات اصل مقاله: 22

نویسندگان:

علی سمیعی - فارغ التحصیل رشته مدیریت دولتی گرایش مالی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

احمد اصلی زاده - دکترای مدیریت گرایش سیستمها، استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام(ره)

خلاصه مقاله:

هدف این تحقیق بررسی اثر اقتصادی طولانی شدن اجرای پروژه های عمرانی سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی بر افزایش قیمتها نسبت به فهرست بها، بیکاری در سطح کارکنان و کارگران شاغل در پروژه های عمرانی، تأخیر در رشد اقتصادی منطقه، از بین رفتن سیاستها و دلایل ایجاد پروژه های عمرانی به لحاظ ثروت و رفاه اجتماعی و... و در نهایت بار مالی ناشی از طولانی شدن اجرای پروژه های مزبور است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه اشخاص موثر در اجرای پروژه های عمرانی است. پژوهش حاضر از نظر روش و نوع، توصیفی-پیمایشی می باشد برای آزمون نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف - اسمیرنف و برای تجزیه تحلیل داده ها از تحلیل واریانس چند متغیره با استفاده از نرم افزارهای SPSS19 و LISREL انجام شده است. نتیجه تحلیل نشان داد که تمامی فرضیات این تحقیق مورد تایید قرار گرفت. همچنین نتایج نیکویی برازش مدل نیز نشان داد که مدل های تحلیل مسیر برای فرضیات دارای برازش بسیار مناسبی میباشد. با توجه به تحقیق انجام شده موانعی که، باعث طولانی شدن اجرای پروژه های عمرانی می شود موجب پیدایش آثار اقتصادی تأخیر می گردد، که پیشنهاداتی برای رفع این موانع و در نهایت کاستن از آثار سوء اقتصادی ناشی از تأخیر در اجرای پروژه های عمرانی ارائه گردیده است.

کلمات کلیدی:

آثار اقتصادی، تورم، بیکاری، رشد اقتصادی، بار مالی تأخیر، سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/568279>

