

عنوان مقاله:

پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه (PMO) در سازمان های پروژه محور

محل انتشار:

کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین (سال: 1397)

تعداد صفحات اصل مقاله: 6

نویسندگان:

حمید شهابی فر - مربی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرستان فردوس

احمد مصطفایی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت

خلاصه مقاله:

هدف این مقاله ارایه یک شالوده محکم نظری است تا بر مبنای آن درک بهتری از مدیریت سازمانی پروژه به دست آید. این مقاله به بیان شواهد تجربی میپردازد که طبق آن دفاتر مدیریت پروژه و مدیریت پروژه سازمانی، به عنوان بخشی از فرایند تاریخی درون یک بافت سازمانی، فارغ از مرزهای سنتی نظریه اثباتگرایی مدیریت پروژه قابل فهم باشد. تاریخچه دفاتر مدیریت پروژه در چهار سازمان مستندسازی و تحلیل میشود. تکامل سازمانها و دفاتر مدیریت پروژهشان با رویدادها، تنش ها و تغییراتی همراه بوده است. فرایند تاریخی مبنایی بهتر برای توسعه نظریه های در مورد دفاتر مدیریت پروژه و نظریه ای جامع تر در مورد مدیریت سازمانی پروژه ارایه میدهد. در حقیقت دفتر مدیریت پروژه توانسته است با کسب نتایج چشمگیری، توجه اکثر سازمانها را به خود جلب نماید. این دفتر که البته نقشی فراتر از تهیه برنامه زمانبندی پروژه ها و نظارت بر روند پیشرفت پروژه ها را بر عهده دارد، در سازمانها به عنوان رکنی اساسی برای تضمین موفقیت آنها شناخته شده است.

کلمات کلیدی:

دفاتر مدیریت پروژه، مدیریت پروژه سازمانی، تاریخچه، رویکرد فرایندگرا

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/824395>

