

عنوان مقاله:

تاثیر دفتر مدیریت پروژه (PMO) بر کیفیت عملیات ساخت پروژه های عمرانی

محل انتشار:

فصلنامه دانشکاو، دوره 1، شماره 1 (سال: 1397)

تعداد صفحات اصل مقاله: 11

نویسندگان:

سعید رستمی - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران مدیریت ساخت، موسسه آموزش عالی علاوالدوله سمنانی گرمسار

مهدی محرمی - استادیار دانشگاه علاوالدوله سمنانی

خلاصه مقاله:

امروزه یکی از مهم ترین رویکرد ها در سازمان های مختلف و در دنیای رقابت صنعتی بحث استفاده بهینه از دانش سازمانی باشد. در میان انواع گوناگون سازمان ها، سازمان های پروژه محور با وجود تعدد پروژه ها و نیاز به تخصص های گوناگون به دنبال بهترین راهکار برای اداره امور خود می باشند. مدیریت پروژه و دانش آن مهمترین نیاز و یک رکن اساسی در موفقیت پروژه های عمرانی شناخته شده است که در دهه های اخیر ضعف در این بخش مدیریتی، پروژه های عمرانی را با مشکلات متعددی از جمله افزایش هزینه، تاخیر در اجرای پروژه ها، عدم کیفیت مناسب ساخت و... مواجه گردیده است. بدین منظور در سال های اخیر در اکثر پروژه های عمرانی واحدی بنام دفتر مدیریت پروژه جهت استقرار سیستم مدیریت دانش و استانداردهای آن ایجاد گردیده است. سازمان ها در تلاش اند تا ضمن استقرار دفتر مدیریت پروژه در مسیر افزایش سطح کیفیت مدیریت پروژه و افزایش اثربخشی مدیریت پروژه ها حرکت کنند تا ضمن رشد نرخ پروژه هایشان، عملکرد سازمانی خود را در شاخص های مختلف ارتقاء دهند. این پژوهش در ابتدا به تعاریف مختلف دفاتر مدیریت پروژه و مزایا و اهمیت آن می پردازد. همچنین با انواع مدل ها، وظایف، جایگاه و عملکردهای دفاتر مدیریت پروژه در مطالعات جهانی آشنا می شویم. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیق توصیفی از نوع مطالعه موردی است. در این پژوهش عوامل موثر در کیفیت دفتر مدیریت پروژه بر اساس مبانی نظری شناسایی و چارچوب نهایی پرسشنامه تدوین شد و در انتها به تحلیل داده های پرسشنامه که بر اساس نظر افراد جامعه مورد مطالعه جمع اوری شده است می پردازیم.

کلمات کلیدی:

دفتر مدیریت پروژه، سازمان های پروژه محور، حوزه های ده گانه مدیریت، کیفیت، PMO

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/835102>

