

عنوان مقاله:

بررسی مدیریت ریسک در پروژه های ساخت، بهره برداری، انتقال (B.O.T) مطالعه موردی: پروژه انتقال پساب خروجی تصفیه خانه شهری به دشت ورامین

محل انتشار:

ماهنامه عمران و پروژه، دوره 4، شماره 1 (سال: 1401)

تعداد صفحات اصل مقاله: 15

نویسنده:

ابوالفضل یزدانی - دانشجوی کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد کرج

خلاصه مقاله:

کمبود منابع دولتی و نیاز شدید به تاسیسات زیر بنایی توسعه، دولتها را نیازمند جذب بخش خصوصی در پروژه های زیربنایی کشورها کرده است، BOT را می توان یک روش مطمئن جذب سرمایه خصوصی دانست کشور ما نیز در سالهای اخیر به استفاده از این روش روی آورده است. با وجود تمامی مزایایی که برای سیستم BOT آورده می شود ولی تجربیات فراوانی از پروژه های BOT در سراسر جهان می توان یافت که شکست خورده و یا حداقل به هدف مورد نظر در طرح نرسیده اند؛ اینها به ما در انتخاب این روش هشدار می دهند. این تحقیق با هدف بررسی و رتبه بندی ریسک های داخل و خارج از پروژه در پروژه های با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و تلفیق آن BOT با پیمایش میدانی، ریسک های پروژه انتقال پساب خروجی تصفیه خانه شهری به دشت ورامین شناسایی شده و در ادامه ریسک های شناسایی شده با استفاده از جمع آوری آرای خبرگان تحلیل و ارزیابی می گردد و اولویت بندی می شوند. جهت این منظور از ابزار پرسشنامه به عنوان قوی ترین نرم افزار تجزیه SPSS24 استفاده گردیده و برای تحلیل نتایج و داده های بدست آمده از پیمایش میدانی از نرم افزار و تحلیل آماری استفاده شده است و برای استنباط از نتایج به دست آمده از پیمایش میدانی آزمون هاییدر مورد صحت پاسخ ها، میزان اعتبار و پایایی پاسخ ها انجام شده است. جهت بررسی نرمال بودن داده ها از ضریب چولگی و ضریب کشیدگی، جهت وضعیت مطلوب بودن متغیرها از آزمون تی تک نمونه و ... استفاده شده است.

کلمات کلیدی:

(ساخت، بهره برداری، انتقال)، مدیریت ریسک، پروژه های زیربنایی انتقال پساب خروجی تصفیه خانه شهری

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1451326>

