

عنوان مقاله:

بررسی استفاده از مدیریت طرح در پروژه های آب و فاضلاب مطالعه موردی مدیریت طرح فاضلاب شهرهای نیشابور، تربت حیدریه و سبزوار انصاری حسین

محل انتشار:

اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی (سال: 1385)

تعداد صفحات اصل مقاله: 10

نویسنده:

کامران داوری - اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

خلاصه مقاله:

پروژه پدید های چند بعدی است که موفقیت آن در بعد هزینه، زمان و کیفیت ضامن مدیریتی صحیح و اصولی با برنامه ریزی و نگرش چند بعدی است. مدیریت جامع پروژه ها در این قالب، تحت عنوان مدیریت پروژه یا مدیریت طرح در اوایل دهه 60 میلادی در بین کارفرمایان بخش خصوصی در ممالک پیشرفته و صنعتی و در اواسط دهه 70 شمسی در بین کارفرمایان دولتی در ایران مورد توجه قرار گرفت. که در همین راستا، می توان به مدیریت طرح فاضلاب شهرهای نیشابور، تربت حیدریه و سبزوار واقع در خراسان رضوی اشاره نمود. با عنایت به توضیح مختصر فوق، مقاله حاضر در دویخس مجزا هدف گذاری شد. در بخش اول، در خصوص سیر تکاملی مدیریت طرح در جهان در یک ساختار سه مرحله ای (پیدایش و ظهور، استقرار و تثبیت) و ضرورت بخدمت گیری مدیریت طرح در ایران (ضمن بررسی مسایل و مشکلات) مباحثی ارائه شده است. در بخش دوم نیز، دستاوردهای مدیریت طرح پروژه های فاضلاب در استان خراسان رضوی با نگاهی به مشکلات و مسایل فراروی و راهکارهای اجرایی ارائه شده توسط شرکت مهندسی مشاور هیدروتک توس در چهار محور مدیریت کلان، مدیریت ارتباطات، مدیریت هزینه و مدیریت زمان، ارائه و تحلیل شده است.

کلمات کلیدی:

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/5524>

