

عنوان مقاله:

مدیریت یکپارچه و برنامه ریزی برای به حداقل رساندن هزینه های پروژه های عمرانی

محل انتشار:

اولین همایش هنر و صنعت در ساختمان عمران، معماری و شهرسازی (سال: 1395)

تعداد صفحات اصل مقاله: 17

نویسندگان:

لقمان خدادادی - دانشجوی مدیریت صنعتی تولید هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

محمدرضا کماری - دکتری مدیریت هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

خلاصه مقاله:

این به خوبی شناخته شده است که پیشرفت مربوط به پروژه های R و D به مقدار بسیار زیادی استناد به توانایی متخصصانی می کند که به صورت کلی کمیاب و پرهزینه هستند. ساختار ماتریکس کارکنانی را برای پروژه تیمی به صورت متناوبی در نظر گرفته است که مشخص شده است که برای منابع انسانی کمیاب موثرتر می باشد اما برای متخصصان فردی غیر عملی می باشد. هدف ما گسترش دادن ارزیابی یک دیدگاه متناوبی برای برنامه ریزی منابعی است که ممکن است برای مدیریت کردن دارایی و اسناد پروژه مفید باشد. روشی را که ما پیشنهاد کردیم به صورت یک گستره ای از مدل بهینه شده و توسعه یافته برای کار مغازه با چندین ماشین و فرصت - تحمیل کردن کالاها می باشد. روش ما به صورت پیشرفته نقاط آزاد شونده و اجاره دهنده متخصصان فردی را تعیین می کند که در معرض حداکثر بهره وری اقتصادی را نسبت به فرصت تحمیلی را دارند. به منظور این هدف، ما از یک شبیه سازی براساس قانون حرص و طمع توزیع امکانات برتر و به علاوه مطالعه الگوریتم نزول تناسب چرخه ای استفاده کردیم. نشانه گذاری برای قابل در دسترس ساختن افراد تیم های پروژه و روش های تکراری نشان داد که برنامه ریزی و طرح ریزی کامل یک ابزار بسیار مهم برای فرایند تصمیم گیری در مدیریت کردن دارایی و اسناد پروژه می باشد

کلمات کلیدی:

اسناد و دارایی پروژه پروژه های - R&D شانس برنامه ریزی تحمیل شده برنامه ریزی منابع متخصصان فردی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/607170>

